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COORDENADORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

REFORMA DAS CAPELAS E DAS INSTALAGOES DE GAS E ELETRICAS

NOS LABORATORIOS AS SALAS 9-10, 22, 25, 38-39, 40-41 E 62-63 NO PAVILHAO DE QUIMICA - 1Q

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Prazo de Execugdo: 8 meses

Data: ago/2021

SERVICOS PRECO (RS) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
PROJETOS
PROJETO EXECUTIVO DE GAS CANALIZADO 6.271,20 6.271,20
PROJETO AS BUILT PARA INSTALAca:Es S&ELIJRSICSA(SEIEEI')I'ERIGC:; 19.229.60 10229.60
SERVIGCOS PRELIMINARES (CANTEIRO DE OBRA)
PLACA DA OBRA, TAPUME, BARRACAO DA OBRA, I:l:;\/—/\ll.s/-\ocgiz 15.700,46 | 1570046
SERVICOS COMPLEMENTARES
ANDAIMES, TRANSPORTES 5.040,02 5.040,02
REFORMAS NOS ABRIGOS DE BOTIJOES DE GAS
ABRIGO DE GAS 1 (LABORATORIOS SALAS 9-10 E 40-41) 10.687,16 10,687,16
ABRIGO DE GAS 2 (LABORATORIOS SALAS 25-26) 12.355,96 12.355,96
ABRIGO DE GAS 3 (LABORATORIOS SALAS 38-39 E 62-63) 20.090,27 20.090,27
REFORMAS NOS LABORATORIOS
LABORATORIO DE FiSICO-QUIMICA - SALA 40-41 136.961,82 54.784,73 82.177,09
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REFORMA DAS CAPELAS E DAS INSTALAGOES DE GAS E ELETRICAS
NOS LABORATORIOS AS SALAS 9-10, 22, 25, 38-39, 40-41 E 62-63 NO PAVILHAO DE QUIMICA - 1Q

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Data: ago/2021

Prazo de Execugdo: 8 meses

SERVICOS PRECO (RS) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
LABORATORIO DE QUIMICA ANALITICA - SALAS 9-10 98.661,86 59.197,12 39.464,74
LABORATORIO DE BIOQUIMICA - SALA 25 40.788,50 40.788,50
LABORATORIO DE QUIMICA ORGANICA - SALA 38-39 62.606,26 25.042,50 37.563,76
LABORATORIO DE QUIMICA INORGANICA - SALA 62-63 52.611,63 15.783,49 36.828,14
LABORATORIO DE QUIMICA ANALITICA - SALA 22 3.932,03 3.932,03
GERENCIAMENTO - FISCALIZACAO DA OBRA
ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 30.211,56 1.510,58 5.287,02 9.818,76 2.416,92 4.048,35 3.353,48 2.265,87 1.510,58
PRECO TOTAL DA OBRA R$| 515.148,33
DESEMBOLSO MENSAL R$ 23.482,24 88.154,89 171.283,24 41.881,67 69.879,35 56.700,73 39.094,01 24.672,21
% DESEMBOLSO MENSAL 4,56% 17,11% 33,25% 8,13% 13,56% 11,01% 7,59% 4,79%
DESEMBOLSO ACUMULADO RS 23.482,24 111.637,13 282.920,36 324.802,03 394.681,39 451.382,11 490.476,12 515.148,33
% DESEMBOLSO ACUMULADO 4,56% 21,67% 54,92% 63,05% 76,62% 87,62% 95,21% 100,00%
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CONTRATOS
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Emitido em 23/08/2021
DOCUMENTOS COMPROBATORIOS N° 12375/2021 - COPEA (12.28.01.00.07)
(N° do Protocolo: NAO PROTOCOLADO)
(Assinado digitalmente em 27/09/2021 11:07) (Assinado digitalmente em 24/09/2021 16:38 )
DENISPAULO NETO GERLIA MARIA DE CARVALHO MACHADO
TECNICO EM ELETROTECNICA ENGENHEIRO-AREA
COPEA (12.28.01.00.07) COPEA (12.28.01.00.07)
Matricula: 2144414 Matricula: 387148

Paraverificar a autenticidade deste documento entre em https:{/si pac.ufrrj.br/documentos/ informando seu nimero:
12375, ano: 2021, tipo: DOCUMENTOS COMPROBATORIOS, data de emissao: 24/09/2021 e o cédigo de
verificagdo: 9de592476d
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