
SERVIÇOS PREÇO (R$)

PROJETOS

PROJETO EXECUTIVO DE GÁS CANALIZADO 6.271,20             

PROJETO AS BUILT PARA INSTALAÇÕES GERAIS (ELÉTRICAS, 

HIDRÁULICAS E DE GÁS)
19.229,60                19.229,60 

SERVIÇOS PRELIMINARES (CANTEIRO DE OBRA)

PLACA DA OBRA, TAPUME, BARRACÃO DA OBRA, INSTALAÇÕES 

PROVISÓRIAS
15.700,46           15.700,46 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

ANDAIMES, TRANSPORTES 5.040,02             5.040,02   

REFORMAS NOS ABRIGOS  DE BOTIJÕES DE GÁS

ABRIGO DE GÁS 1 (LABORATÓRIOS SALAS 9-10 E 40-41) 10.687,16                10.687,16 

ABRIGO DE GÁS 2 (LABORATÓRIOS SALAS 25-26) 12.355,96           

ABRIGO DE GÁS 3 (LABORATÓRIOS SALAS 38-39 E 62-63) 20.090,27                20.090,27 

REFORMAS NOS LABORATÓRIOS

LABORATÓRIO DE FÍSICO-QUÍMICA - SALA 40-41 136.961,82         54.784,73    82.177,09 

 Data: ago/2021 

 MÊS 6  MÊS 1  MÊS 2  MÊS 3  MÊS 4  MÊS 5  MÊS 7  MÊS 8 

                         6.271,20 

 Prazo de Execução: 8 meses 

MEC - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - PROPLADI   

 COORDENADORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

REFORMA DAS CAPELAS E DAS INSTALAÇÕES DE GÁS E ELÉTRICAS 

NOS LABORATÓRIOS ÀS SALAS 9-10, 22, 25, 38-39, 40-41 E 62-63 NO PAVILHÃO DE QUÍMICA - IQ

 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

12.355,96                       
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SERVIÇOS PREÇO (R$)

 Data: ago/2021 

 MÊS 6  MÊS 1  MÊS 2  MÊS 3  MÊS 4  MÊS 5  MÊS 7  MÊS 8 

 Prazo de Execução: 8 meses 

MEC - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - PROPLADI   

 COORDENADORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

REFORMA DAS CAPELAS E DAS INSTALAÇÕES DE GÁS E ELÉTRICAS 

NOS LABORATÓRIOS ÀS SALAS 9-10, 22, 25, 38-39, 40-41 E 62-63 NO PAVILHÃO DE QUÍMICA - IQ

 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA - SALAS 9-10 98.661,86           

LABORATÓRIO DE BIOQUÍMICA - SALA 25 40.788,50           

LABORATÓRIO DE QUÍMICA ORGÂNICA - SALA 38-39 62.606,26           

LABORATÓRIO DE QUÍMICA INORGÂNICA - SALA 62-63 52.611,63           

LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA  - SALA 22 3.932,03                 3.932,03 

GERENCIAMENTO - FISCALIZAÇÃO DA OBRA

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 30.211,56           1.510,58   5.287,02   9.818,76   2.416,92   4.048,35   3.353,48   2.265,87   1.510,58   

PREÇO TOTAL DA OBRA     R$ 515.148,33     

4,56% 17,11% 33,25% 8,13% 13,56% 11,01% 7,59% 4,79%

4,56% 21,67% 54,92% 63,05% 76,62% 87,62% 95,21%

23.482,24        88.154,89        171.283,24      

40.788,50                       

394.681,39      

DESEMBOLSO MENSAL      R$

% DESEMBOLSO MENSAL

% DESEMBOLSO ACUMULADO

41.881,67        69.879,35        

DESEMBOLSO ACUMULADO      R$ 23.482,24        

56.700,73        

451.382,11      111.637,13      282.920,36      324.802,03      

15.783,49                       36.828,14                       

39.094,01        24.672,21        

100,00%

490.476,12      515.148,33      

59.197,12                       39.464,74                       

25.042,50                       37.563,76                       

2/2



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 23/08/2021

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS Nº 12375/2021 - COPEA (12.28.01.00.07) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 27/09/2021 11:07 )
DENIS PAULO NETO

TECNICO EM ELETROTECNICA

COPEA (12.28.01.00.07)

Matrícula: 2144414

 (Assinado digitalmente em 24/09/2021 16:38 )
GERLIA MARIA DE CARVALHO MACHADO

ENGENHEIRO-AREA

COPEA (12.28.01.00.07)

Matrícula: 387148

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seu número: https://sipac.ufrrj.br/documentos/
, ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de12375 2021 DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 24/09/2021

verificação: 9de592476d

https://sipac.ufrrj.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf

