
PREÇO TOTAL DO 

SERVIÇO 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS

PROJETO EXECUTIVO E AS BUILT 16.352,40  R$          

CANTEIRO DA OBRA 28.295,64  R$          

LOCAÇÃO DA OBRA 5.172,93  R$             5.172,93          

2 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

TRANSPORTES DE CONTAINERS 1.180,40  R$             590,20             590,20             

CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO 859,62  R$                859,62             

3 MOVIMENTO DE TERRA

SERVIÇOS NA ÁREA DE RAMPAS E ESCADAS 1.321,24  R$             

SERVIÇOS NA ÁREA DA CALÇADA 1.110,90  R$             

SERVIÇOS NA ÁREA DA GUARITA E ESTACIONAMENTO 1.887,15  R$             

4 ESTRUTURA DE RAMPA E ESCADAS

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS 31.088,57  R$          

5 REVESTIMENTOS E PAVIMENTAÇÕES

PAVIMENTAÇÃO NA ÁREA DE RAMPAS E ESCADAS 7.566,25  R$             

PAVIMENTAÇÃO NA ÁREA DA CALÇADA 36.569,91  R$          

PAVIMENTAÇÃO DA ÁREA DA GUARITA E ESTACIONAMENTO 59.436,05  R$          

EXECUÇÃO DE LOMBADAS 2.864,32  R$             

ACESSIBILIDADE NAS CALÇADAS DO CAMPUS 12.659,40  R$          

6 ACESSIBILIDADE: SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS

PISO TATIL DIRECIONAL E ALERTA 60.169,80  R$          

CORRIMÃO 75.250,36  R$          

PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA 11.910,60  R$          

7 ESQUADRIAS

PORTÃO DE ACESSO E FERRAGENS 12.377,62  R$          
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ALAMBRADO 82.800,46  R$          8.280,05          

8 INSTALAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 92.828,93  R$          

REFLETORES 34.709,46  R$          

9 PINTURAS

SUPERFÍCIE METÁLICA 11.543,85  R$          

ASFALTO 5.216,64  R$             5.216,64          

10 PARQUES E JARDINS

PLANTIO DE GRAMA, E DE ÁRVORES 7.392,00  R$             

11 GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 36.033,87  R$          

PREÇO TOTAL 636.598,37  R$        

636.598,37                                                                                

100,0000%% ACUMULADO 7,6876% 17,5747% 62,0652% 94,5773%

DESEMBOLSO ACUMULADO   (R$) 48.939,32                                                                                  111.880,34                                                                                395.105,95                                                                                602.077,70                                                                                

34.520,67                                                                                  

% MENSAL 7,6876% 9,8871% 44,4905% 32,5121% 5,4227%

DESEMBOLSO MENSAL    (R$) 48.939,32                                                                                  62.941,02                                                                                  283.225,61                                                                                206.971,75                                                                                

3.696,00                                  3.696,00                                  

2.770,15                                                                                    3.562,70                                                                                    16.031,64                                                                                  11.715,38                                                                                  1.954,00                                                                                    

27.848,68                                27.848,68                                37.131,57                                

34.709,46                                

11.543,85                                

41.400,23                                33.120,18                                
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FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 15/09/2022
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