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MEC - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - PROPLADI

PREGOS SINAPI JULHO/2022
REFERENCIA TECNICA

& o COORDENADORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 18/08/2022
5 2 CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Praze de Execugao:
% F3
5 =it & URBANIZAGAO DA AREA REMANESCENTE Data: 23/08/2022
DO CAMPUS NOVA IGUACU DA UFRRJ BDI: 28,82%
SERVICOS P“Ec:;:\c”l;’: oo Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5
1 SERVICOS PRELIMINARES E TECNICOS
PROJETO EXECUTIVO E ASBUILT | RS 16.352,40 1211040 242,00
CANTEIRO DA OBRA| RS 28.295,64 28.295,64
LOCAGAO DA OBRA| R$ 5.172,93 517293
2 SERVIGOS COMPLEMENTARES
TRANSPORTES DE CONTAINERS| R$ 1.180,40 590,20 =
CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO| R$ 859,62 #5062
3 MOVIMENTO DE TERRA
SERVICOS NA AREA DE RAMPAS E ESCADAS| R$ 1321,24 132124
SERVIGCOS NA AREA DA CALCADA| R$ 1.110,90 111090
SERVICOS NA AREA DA GUARITA E ESTACIONAMENTO| R$ 1.887,15 1887,15
4 ESTRUTURA DE RAMPA E ESCADAS
EXECUGAO DE ESTRUTURAS| R$ 31.088,57 12.435,43 18.653,14
5 REVESTIMENTOS E PAVIMENTAGOES
PAVIMENTAGAO NA AREA DE RAMPAS E ESCADAS| RS 7.566,25 302650 453975
B PAVIMENTAGAO NA AREA DA CALGADA| RS 36.569,91 18.284,96 18.284,96
PAVIMENTACAO DA AREA DA GUARITA E ESTACIONAMENTO| R$ 59.436,05 23.774,42 23.774,42 11.887,21
EXECUGAO DE LOMBADAS| R$ 2.864,32 286432
ACESSIBILIDADE NAS CALCADAS DO CAMPUS| R$ ~ 12.659,40 5.063,76 759564
6 ACESSIBILIDADE: SINALIZAGAO E EQUIPAMENTOS
PISO TATIL DIRECIONAL E ALERTA| RS 60.169,80 12,0339 24.067,92 20.067,92
CORRIMAO| R 75.250,36 75.250,36
PLACAS DE SINALIZAGAO VIARIA| RS~ 11.910,60 11.910,60
7 ESQUADRIAS
PORTAO DE ACESSO E FERRAGENS| RS 12.377,62 1237762
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PREGOS SINAPI JULHO/2022
REFERENCIA TECNICA

& % 18/08/2022
g 2 CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Prasode Execugdo:
(3 g
o B URBANIZACAO DA AREA REMANESCENTE Data: 23/08/2022
DO CAMPUS NOVA IGUACU DA UFRRIJ BDI: 28,82%
SERVICOS P“Ec:;:\c”lg: oo Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5
ALAMBRADO| R$ 82.800,46 41.400,23 33.120,18 8.280,05
8 INSTALAGOES DE ENERGIA ELETRICA ‘ ‘
INSTALAGOES ELETRICAS| RS 92.828,93 27.848,68 27.848,68 37.131,57
REFLETORES| R$ 34.709,46 34.709,46
9 PINTURAS
SUPERFICIE METALICA| R$ 1154385 1154385
ASFALTO| RS 5.216,64 5.216,64
10 PARQUES E JARDINS
PLANTIO DE GRAMA, E DE ARVORES| R$ 7.392,00 3.696,00 3.696,00
11 GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAGAO
ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA| RS 36.033,87 2.770,15 3.562,70 16.031,64 11.715,38 1.954,00
PREGCO TOTAL R$  636.598,37
DESEMBOLSO MENSAL (R$) 48.939,32 62.941,02 283.225,61 206.971,75 34.520,67
% MENSAL 7,6876%| 9,8871%| 44,4905% 32,5121% 5,4227%|
DESEMBOLSO ACUMULADO (R$) 48.939,32 111.880,34 395.105,95 602.077,70 636.598,37
% ACUMULADO 7,6876%| 17,5747%| 62,0652% 94,5773% 100,0000%
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